

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DENVER

Grupo: 13

Materia: Ingeniería de Software 3

Integrantes: Pondarré - Dellarupe - Pierini - Romagnoli - Spadari






EL PROYECTO

En 1991 el aeropuerto hizo un intento por remodelar y actualizar su sistema de facturación y traslado de equipaje.

La idea consistía en colocar etiquetas de códigos de barras en cada maleta para que fueran transferidas en transportadores con carretillas automáticas

OBJETIVO

Este sistema automatizaría el traslado de equipaje, integraría a las tres terminales y reduciría de forma notable el tiempo de asistencia en tierra de aviones. Reduciría los errores humanos y minimizaría las pérdidas de equipajes.



BAE

¿EN QUÉ FALLARON?

Causado por falta de
experiencia y liderazgo técnico

SUBESTIMACIÓN DE LA COMPLEJIDAD

Llevó a que la empresa tomara compromisos irreales en cuanto a alcance, tiempo y presupuesto.

CAMBIO TARDÍO DE ESTRATEGIA

Inicialmente, cada aerolínea gestionaría su propio sistema. Luego, el aeropuerto decidió integrar todo en un único sistema centralizado.

EXCLUSIÓN DE PARTES INTERESADAS

Derivó en una pobre coordinación entre disciplinas.
Las partes interesadas no fueron incluidas desde el inicio, y luego cuando se incorporaron, solicitaron cambios que generaron rediseños costosos y retrasos.

FALTA DE GESTIÓN DE RIESGOS

No se identificaron ni se mitigaron riesgos clave. La mayoría de ellos teniendo que ver directamente con partes interesadas y expertos del dominio.

BUENA ADMINISTRACIÓN



EVITAR FRACASO



Planificación y definición clara de alcance

El proyecto debe tener una clara definición de su alcance. Utilizando distintas herramientas como WBS



Estimaciones realistas

Todo proyecto debe utilizar técnicas adecuadas de estimación de tiempo y costos, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, los recursos disponibles y los posibles cuellos de botella



Gestión de riesgo

Es crucial identificar los riesgos desde la etapa de planificación y establecer estrategias para mitigarlo.



Deficiencias en la ejecución y el control

Un líder de proyecto capacitado habría llevado a cabo revisiones periódicas, seguimiento del avance del proyecto, control de calidad y una coordinación entre los equipos técnicos y arquitectónicos



Gestión de interesados

Incluir a todos los interesados clave desde el comienzo de proyecto es fundamental.



Cambio tardío de estrategia

Una gestión adecuada hubiera definido la estrategia de forma temprana, evaluando la experiencia previa en proyectos similares

¿QUÉ DEBERÍAN HABER HECHO?



Evaluación temprana de factibilidad técnica y estratégica

Realización de análisis de factibilidad profundo en conjunto con análisis de riesgos y consulta a expertos



Definición clara de roles y responsabilidades

Se debió haber centralizado la organización del sistema en lugar de delegarla a las aerolíneas



Enfoque de desarrollo iterativo/incremental

Un enfoque ágil permite un escalado progresivo y facilita la detección de problemas en etapas tempranas



Gestión activa de stakeholders

Las aerolíneas deberían haber sido incluidas en la planeación desde el inicio y su participación debería haber sido continua



Mejor planificación del tiempo

El cronograma debería haber sido realista. Se deberían haber definido márgenes de tiempo razonables, manteniendo una evaluación continua del avance del proyecto



Aplicación rigurosa de gestión de riesgos

Debieron establecer un plan de gestión de riesgos desde el día uno, incluyendo mitigaciones para los diferentes riesgos identificados



Diseño colaborativo entre arquitectura física y sistema

El diseño del edificio y el del sistema de equipaje debieron trabajarse como un sistema integrado



Auditorías técnicas externas periódicas

Contar con consultores independientes habría permitido identificar desviaciones en etapas tempranas



CONCLUSIÓN

“La buena administración de proyectos no garantiza el éxito, pero su ausencia garantiza el fracaso.”

Si el proyecto del Aeropuerto de Denver hubiese seguido principios fundamentales de la administración de proyectos, muy probablemente se habrían evitado la mayoría de los errores que lo condenaron.

Este caso demuestra cómo el éxito de un proyecto de software no depende solo de la tecnología, sino del liderazgo, organización, estrategia y gestión profesional desde el inicio hasta el cierre.