



Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Trabajo Práctico Integrador 2025

Entrega 4

Grupo 18

Integrantes

- Fermin Pierini - 21044/1
- Patricio Benjamín Serres - 21537/9
- Pedro Spadari - 21586/8

Integrantes.....	1
Grooming de las actividades de la etapa 4.....	2
Estimaciones etapa 5.....	2
API.....	2
Bonita.....	2
Frontend Angular.....	2
Backend spring.....	3
Monitoreo con indicadores (video subido en cátedras).....	3
Monitoreo periódico.....	3
Informe final.....	4
Consultas.....	4
Diagrama de Gantt.....	4



Grooming de las actividades de la etapa 4

- Relevamiento de actividades realizadas en etapas anteriores: **Estimación: 1 hora → Realidad: 1 hora y media.**
- Identificación y registro de desvíos respecto al plan original: **Estimación: 40 minutos → Realidad: 40 minutos**
- Definición de actividades pendientes hasta la entrega final: **Estimación: 1 hora → Realidad: 1 hora.**
- Armado del diagrama de Gantt en herramienta elegida: **Estimación: 3 horas → Realidad: 4 horas.**
- Revisión y ajuste de duraciones y dependencias en el Gantt: **Estimación: 40 minutos → Realidad: 40 minutos.**
- Redacción de breve explicación del diagrama y justificación de desvíos: **Estimación: 1 hora → Realidad: 1 hora.**
- Revisión final del documento antes de la entrega: **Estimación: 30 minutos → Realidad: 30 minutos.**
- Consultas en clase / equipo para validar el plan: **Estimación: 20 minutos → Realidad: 20 minutos.**

Estimaciones etapa 5

API

- Realizar las validaciones faltantes. Tiempo estimado: 1 hora.

Bonita

- Crear organizaciones y usuarios en bonita para luego usarlos en la API. Tiempo estimado: 1 hora y media.
- Agregar objetos de datos para las nuevas actividades. Tiempo estimado: 1 hora.
- Pegarle a la API para obtener los pedidos de colaboración. Tiempo estimado: 1 hora y media.
- Pegarle a la API para comprometerse con un pedido de colaboración. Tiempo estimado: 1 hora y media.
- Pegarle a la API para marcar un compromiso como realizado. Tiempo estimado: 1 hora y media

Frontend Angular

- Realizar la vista para obtener los pedidos de colaboración. Tiempo estimado: 30 minutos.
- Realizar la vista para comprometerse con un pedido de colaboración. Tiempo estimado: 30 minutos.
- Realizar la vista para poner en ejecución un proyecto. Tiempo estimado: 30 minutos.
- Realizar la vista para marcar compromiso como realizado. Tiempo estimado: 30



minutos.

- Realizar la vista para finalizar un proyecto. Tiempo estimado: 30 minutos.
- Vista para Login. Tiempo estimado: 30 minutos.

Backend spring

- Realizar las validaciones faltantes en el backend de spring. Tiempo estimado: 1 hora.
- Establecer usuarios gerente, ong originante y no originante en la app. Tiempo estimado: 1 hora.
- Desarrollar el backend para obtener los pedidos de colaboración. Tiempo estimado: 45 minutos.
- Desarrollar el backend para comprometerse con un pedido de colaboración. Tiempo estimado: 45 minutos.
- Desarrollar el backend para poner en ejecución un proyecto. Tiempo estimado: 45 minutos.
- Desarrollar el backend para marcar un compromiso como realizado. Tiempo estimado: 45 minutos.
- Desarrollar el backend para finalizar un proyecto. Tiempo estimado: 45 minutos.
- Pegarle a Bonita para obtener los pedidos de colaboración. Tiempo estimado: 1 hora.
- Pegarle a Bonita para comprometerse con un pedido de colaboración. Tiempo estimado: 1 hora.
- Pegarle a Bonita para poner en ejecución un proyecto. Tiempo estimado: 1 hora.
- Pegarle a Bonita para marcar un compromiso como realizado. Tiempo estimado: 1 hora.
- Pegarle a Bonita para finalizar un proyecto. Tiempo estimado: 1 hora.

Monitoreo con indicadores (video subido en cátedras)

- Plantear 4 indicadores a mostrar. Tiempo estimado: 30 minutos
- Realizar las vistas para dichos indicadores de procesos. Tiempo estimado: 6 horas.
- Realizar en el backend las solicitudes a Bonita/DB/API según corresponda. Tiempo estimado: 6 horas.

Monitoreo periódico

- Agregar objetos de datos a bonita para el monitoreo periódico. Tiempo estimado: 1 hora.



- Corregir las tablas en la base de datos para el monitoreo periódico. Tiempo estimado: 45 minutos.
- Desarrollar el backend para el monitoreo periódico. Tiempo estimado: 5 horas.
- Pegarle a bonita para iniciar una nueva instancia del monitoreo periódico y para ejecutar cada tarea del flujo. Tiempo estimado: 2 horas y media.
- Realizar las vistas del monitoreo periódico. Tiempo estimado: 5 horas.

Informe final

- Escribirlo. Tiempo estimado: 6 horas.

Consultas

- Consultar en clase. Tiempo estimado: 30 minutos.

Diagrama de Gantt

Aclaración: Invitamos al profesor al proyecto en Jira debido a que el diagrama exportado como imagen es ilegible. En el proyecto de Jira podrá ver todas las actividades listadas, cada una con su tiempo, descripción y persona asignada.

El profesor fue invitado con el siguiente correo: josemartinezgarro@yahoo.com.ar

Enlace:

<https://tpdssd-entrega4.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiOWIxM2U2MDhhZDRhNDZIOWEyNDZkYmNhNWE1MGZiOTciLCJwIjoiJ9>

Imagen del diagrama en la hoja siguiente.

