



Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Trabajo Práctico Integrador 2025

Grupo 18

Integrantes

- Fermin Pierini - 21044/1
- Patricio Benjamín Serres - 21537/9
- Pedro Spadari - 21586/8

Integrantes.....	1
Grooming de las actividades de la etapa 2.....	2
Estimaciones etapa 3.....	2



Grooming de las actividades de la etapa 2

Actividades planteadas en la entrega 1:

- Desarrollo de las vistas del formulario de alta de proyecto -> Estimado: 20 horas - Realidad: 16 horas
- Interacción del formulario de alta de proyecto con la API de bonita para iniciar la instancia y setear variables -> 12 horas - Realidad: 12 horas
- Validación de la estimación hecha en la etapa 1 -> Estimación: 10 minutos - Realidad: 15 minutos
- Grooming de la etapa 2 -> Estimación: 30 minutos - Corrección: Corresponde a la tarea anterior y la adición de algunas tareas nuevas. Realidad: 10 minutos
- Estimaciones de la etapa 3 -> Estimación: 15 minutos - Realidad: 20 minutos

Correcciones de la etapa 1:

- Diseño de casos de prueba y testeo de los formularios, sus validaciones y persistencia en la base de datos -> Estimación: 1 hora - Realidad: 1 hora y 30 minutos
- Testeo del seteo de variables, instanciación de un proceso y todos los endpoints de bonita -> Estimación: 1 hora - Realidad: 2 horas

Nuevas actividades:

- Generación del frontend del proyecto en Angular e instalación de dependencias: 25 minutos.
- Creación del repositorio en GitHub para el proyecto Angular: 5 minutos.
- Generación del backend del proyecto en Spring e instalación de dependencias: 40 minutos.
- Creación del repositorio en GitHub para el proyecto Spring: 5 minutos.
- Vista del video de explicación para generar la interacción con Bonita: 30 minutos
- Consultas en clase: 20 minutos
- Revisión de la documentación de bonita para generar la interacción con el backend: 1 hora y 30 minutos
- Validación de los datos del formulario en el frontend: 1 hora y 30 minutos
- Validación de los datos del formulario en el backend: 1 hora y 30 minutos

Estimaciones etapa 3

- Desarrollo de vista en Angular para visualización de pedidos de colaboración cargados: 3 horas.
- Desarrollo de vista en Angular para establecer compromiso de ayuda con un pedido: 1 hora.
- Desarrollo de vista en Angular para marcar compromiso como cumplido: 1 hora.
- Desarrollo de lógica en backend para hacer consultas a la base de datos y obtener los pedidos de colaboración cargados: 2 horas.
- Desarrollo de lógica en backend para establecer compromiso de ayuda con un pedido de colaboración: 2 horas.
- Desarrollo de lógica en backend para marcar compromiso como cumplido: 1 hora.
- Implementar lógica de bonita para completar las nuevas tareas: 3 horas



- Creación de la API para visualización de pedidos de colaboración cargados, compromiso de ayuda con un determinado pedido y marcar compromiso como cumplido: 3 horas.
- Desarrollo del token en jwt para autenticación en la API: 2 horas.
- Ver documentación para subir al cloud: 1 hora
- Subir la API al cloud: 1 hora
- Consultas en clase: 20 minutos.
- Creación de documento Swagger para realizar pruebas: 20 minutos.
- Validación del grooming de la etapa 3: 20 minutos.
- Diseño de casos de prueba y testeo de los formularios, sus validaciones y persistencia en la base de datos: 1 hora.
- Estimación de las tareas de la etapa 4: 20 minutos